
 

Programa de Áreas Naturales III – Conservación de la Biodiversidad 
Marino Costera (PAN III) 

Monto total: € 10 millones 

Fuente de 
financiamiento 

Nombre US$ en MM Alcance departamental 
KfW Bankengruppe - 

Cooperación Financiera 
Alemana (KfW) 

11.2 

 

Fecha de inicio 01/06/2017 
Fecha de cierre 01/05/2022 

Objetivo general 
Contribuir Fomento de la gestión efectiva de las 
Áreas Naturales Protegidas en el ámbito marino-
costero (ZRI, RNSF, RNSIIPG) 

Beneficiarios 
Zona Reservada de Illescas, Reserva Nacional Sistema 
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y Reserva 
Nacional San Fernando 

Componente 1: 
Manejo y 
Gestión 

Principales logros: 
Se viene contribuyendo en dotar de mejores condiciones de infraestructura al Sernanp con la 
adquisición de sedes admirativas de la RN San Fernando y RNSIIPG. Así como, se ha apoyado la 
categorización de la ZR Illescas. 
 

Componente 2: 
Control y 
vigilancia 

Principales logros: 
El fortalecimiento del sistema de control y vigilancia mediante la implementación con equipos y 
vehículos a las 3 ANP ámbito del proyecto, se encuentra en proceso. Adicionalmente, se 
continuará con la construcción de infraestructura que se tiene prevista para el 2021, cuando se 
tenga aprobado el Expediente Técnico del PIP. 
 
 

Componente 3: 
Manejo y 
Gestión 

Principales logros: 
Se viene impulsando el desarrollo económico sostenible de las poblaciones y el apoyo en las 
acciones de vigilancia participativa de las ANP mediante la suscripción de 02 Acuerdos de 
Conservación con las asociaciones de pescadores artesanales en Chincha y en Huacho 
(RNSIIPG). Evento que se dio durante la pandemia y mediante reuniones virtuales con el 
Sernanp y los aliados del ANP. También se mantienen coordinaciones con actores en RN San 
Fernando y ZR Illescas. Se encuentran en proceso de implementación los Acuerdos de 
Conservación ya suscritos, con el apoyo a la habilitación sanitaria de sus embarcaciones. 
 



 

 
 
Descripción fotografía: Limpieza submarina con pescadores artesanales (Islas Chincha) 
RNSIIPG. 
 

 
 
Descripción fotografía: Taller de socialización del diagnóstico turístico de la RN San Fernando – 
Nasca. 



 

Componente 4: 
Costos de 
gestión y 
operación del 
programa 

Principales logros: 
Este componente avanza según lo planificado. La Consultoría de expediente técnico del PIP ha 
sido adjudicada.  

 


