
 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 
CONTINGENCIA PARA REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(Sesión Presencial, Lima) 

 
Siendo el día jueves veintiuno (21) de julio de 2022, a 16:10 horas, en la ciudad de Lima, con la 
asistencia de los miembros de la Junta de Administración de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 
30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, se dio inicio a la 
Trigésima Sexta Sesión de la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental, actuando como Presidente de la Junta de Administración, el señor Carmelo Condori Cupi 
– Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. 
 
Con la autorización del señor Condori Cupi, se procedió a constatar el quórum correspondiente con 
la presencia de los siguientes representantes: 
 
MINAM   :  Fey Yamina Silva Vidal 
MINEM   :  Carmelo Condori Cupi 
MIDAGRI  :  César Guillermo Zumarán Calderón 
MVCS   : Marissa Patricia Andrade Gambarini 
MINSA-DIGESA  :  Jorge Prieto Mayta 
FEDIQUEP  :  Aurelio Chino Dahua 
FECONACO  : Sandro Díaz García 
ACODECOSPAT  :  Alfonso López Tejada 
FECONAT  : Maguen Magipo Vargas 
 
Participaron como invitados el Sr. Federico Diaz Sandi – Presidente de FECONACOR y el Sr. Igler Sandi 
- Vicepresidente de OPIKAFPE. Asimismo, participó el Sr. Anton Willems – Director Ejecutivo de 
Profonanpe, en calidad de Secretaría Técnica, Administrativa y Financiera de la Junta de 
Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 
 
Constatado el quórum, el Sr. Anton Willems da lectura a la agenda de la presente sesión 
extraordinaria: 
 

1. Acuerdo N° 4 de la Trigésima Quinta Sesión de la Junta de Administración. 
 
Luego de ello, el Apu Aurelio Chino solicitó la incorporación de un tema de agenda la situación del 
lote 192. 
 
El Sr. Anton Willems, Director Ejecutivo de Profonanpe, precisó que siendo esta una sesión 
extraordinaria en la que solo se remitió un tema de agenda, incluir cualquier otro punto a la agenda 
debía ser previa consulta y aprobación de los miembros presentes de la Junta de Administración. 
Señaló que éste podría ser un tema de agenda en la siguiente sesión ordinaria de la Junta de 
Administración a realizarse el 17 de agosto en la ciudad de Iquitos.  
 
Posterior a ello, la Secretaría Técnica, Administrativa y Financiera (ST) procedió a iniciar el desarrollo 
del tema de la agenda. 
 
Numeral 1: 
La Secretaría Técnica, Administrativa y Financiera procedió a realizar una breve presentación de la 
línea de tiempo de las actuaciones realizadas, desde la convocatoria del proceso para la selección de 



 

la empresa consultora que se encargue de la elaboración de los Planes de Rehabilitación en la Cuenca 
Marañón, hasta las últimas actuaciones realizadas antes de la presente sesión.  
 
El Director Ejecutivo de Profonanpe, Sr. Anton Willems, precisó algunos temas con relación a la línea 
de tiempo presentada, entre ellos, que se contó con la participación de representantes de 
ACODECOSPAT y de la DGAAH en el proceso de selección de la empresa consultora, así como en el 
proceso de obtención de permisos sociales en las Comunidades Nativas de San Pedro, Saramuro y 
Saramurillo.  
 
El Sr. Elmer Durán Chávez, asesor legal del MINEM, acotó también que el 11 de julio de 2022 se 
realizó una reunión entre los miembros de la Junta de Administración correspondientes al Estado, 
durante la mañana, y por la tarde se participó de la reunión con todos los miembros de la Junta de 
Administración. Asimismo, el Sr. Durán consideró pertinente precisar que para la convocatoria de la 
presente sesión se ha exceptuado de los 15 días hábiles de anticipación que establece el Reglamento 
Interno de la Junta de Administración, considerando la importancia del tema. 
 
El Sr. Condori Cupi, Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos, indica que se recibió de Profonanpe la información solicitada por MINEM el día 20 de 
julio de 2022 a las 21:00 horas, por lo que, aún está siendo evaluada, luego de lo cual se emitirá la 
opinión correspondiente. 
 
El Sr. Anton Willems tomó la palabra y manifestó entender que ha habido cambios institucionales en 
el MINEM, pero reiteró que este es un proceso que se ha llevado a cabo desde el 2021, y que de 
manera explícita en la anterior sesión de la Junta de Administración, Profonanpe alertó que la 
alternativa de continuar la contratación solo por el sitio ubicado en la Comunidad de San Pedro 
resultaría en el incremento de costos respecto a una ejecución incluyendo los 12 sitios. La Secretaría 
Técnico Administrativa y Financiera del Fondo, en el marco del Acuerdo 4 de la Trigésima Quinta 
Sesión de la Junta de Administración, cumplió con efectuar la negociación con la empresa Consultora, 
pues corresponde a Profonanpe dar cumplimiento a los acuerdos de la Junta de Administración.  
 
El Sr. Condori Cupi indicó que no se está observando el proceso de selección llevado a cabo por 
Profonanpe, sino el aspecto técnico y presupuestal de realizar la contratación por un solo sitio. 
 
El Sr. Willems precisa que considerando que el MINEM todavía se encuentra revisando la información 
no se podría avanzar en un acuerdo sobre el tema de agenda. 
 
La Sra. Silva Vidal, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y encargada 
también del Viceministerio de Gestión Ambiental, indica que si bien se entiende que el MINEM pueda 
estar todavía revisando información, se debe de llegar a un acuerdo e iniciar ya los trabajos, porque 
existe una demora evidente en el proceso y no se puede generar falsas expectativas a las 
comunidades.  
 
El Apu Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT, muestra su preocupación por la reunión llevada 
a cabo el martes 19 de julio con MINEM, Profonanpe y la consultora, pues las entidades del Estado 
participantes han estado presentes durante este proceso. Manifiesta que le resulta complicado 
entender la postura de quienes representan al MINEM, y le preocupa los cambios de gabinete que 
podrían realizarse con motivo del 28 de julio, retrasando aún más los procesos. Resalta la importancia 
de tomar en cuenta que en este caso están involucradas las vidas de personas, quienes día a día se 
contaminan más y que a pesar de ello los representantes del MINEM solo discutan cuestiones 
técnicas alegando que les preocupa el presupuesto de lo que se va a gastar en este contrato, pero 
no se fijan en qué se gastó el dinero de la explotación petrolera durante 30 años. Si se tratara de un 



 

cuestionamiento por indicios de corrupción debería indicarse claramente ello, sino deberían tomarse 
de una vez las decisiones y no seguir dilatando el tema. Agradece la postura del MINAM y narra los 
problemas de salud que vienen afrontando las comunidades del Marañón y de los posibles efectos 
de una nueva licitación del lote 8 sin haberse remediado lo ya contaminado. Pide firmeza de parte 
de Profonanpe para que se realice la firma del contrato.  
 
El Sr. César Zumarán, Director de Asuntos Ambientales Agrarios, comenta la importancia no solo de 
haber revisado la línea de tiempo expuesta al inicio de la sesión sino de fijar una línea de tiempo de 
ahora en adelante, con el fin que haya una intervención lo más pronto posible. Asimismo, indica que 
todos los actores deben ponerse de acuerdo a la brevedad. 
 
La Sra. Silva Vidal indica que está de acuerdo con el Apu Alfonso, la pérdida de vidas humanas y la 
afectación al medioambiente en la amazonía es una responsabilidad que debe asumir el Estado, y 
cada día que pasa se genera más daño. En ese sentido, insta al MINEM a tomar una decisión, debido 
a que no pueden pasar meses evaluando información, el Ministerio del Ambiente considera que el 
dinero no puede ser un pretexto para hacer esperar más tiempo a la población. 
 
El Sr. Zumarán indicó estar de acuerdo con lo manifestado por la Sra. Fey.  
 
El Apu Sandro Díaz, vicepresidente de FECONACO, solicita a la Junta de Administración que se inicien 
los trabajos de remediación y se cumplan los acuerdos. Manifiesta que sus comunidades y él están 
contaminados, por ello insta a las entidades del Estado que cumplan con sus acuerdos, porque solo 
se siguen haciendo reuniones y no se inicia nada, agregando que si no son capaces de hacer algo 
deberían de dejar sus cargos. 
 
El Apu Igler Sandi, vicepresidente de OPIKAFPE, manifiesta que no ve avance con respecto a los 
estudios y observaciones que se formulan. No puede entender lo que sucede en el proceso, por lo 
que, solicita que MINEM y MINAM deban contratar un equipo técnico que se dedique a ver solo los 
planes de rehabilitación, pues ya se está agotando la buena voluntad y buena fe de coordinar, debe 
darse prioridad a este tipo de procesos y ponerse en la posición de las comunidades. Sin intención 
de amenazar y de manera respetuosa señala que ellos no vienen a pedir un favor, sino que es un 
derecho que tienen las comunidades indígenas, por lo que, no deberían de tener que hacer una 
movilización para que se les atienda. Menciona la situación en la que encontró Profonanpe a sus 
comunidades bases en su última salida a campo al río Tigre. 
 
El Apu Federico Díaz, presidente de FECONACOR, indica que se actúa de buena fe y que están 
cansados de la actitud del Estado. El Estado no cumple con su palabra, ni repara los daños causados. 
 
El Apu Aurelio Chino, presidente de FEDIQUEP, indica que se siente apenado por este tipo de 
discusiones, se está presionando para que se remedie y se ha mencionado que aún falta estudiar el 
tema por parte del MINEM, preguntándose por qué no han hecho los estudios pertinentes antes. 
Agrega que se siente apenado al escuchar al señor (Condori) decir que como ellos son los aportadores 
del presupuesto, tienen que revisar por qué está elevada la contratación, en algunos casos indican 
que es su dinero y en otros indican que es el dinero de la población. Señala que el director que 
representa el Viceministro, no ha hablado de una fecha exacta para que finalice su revisión, y exige 
que se precise éste pues los plazos siguen pasando. 
 



 

Indica que ellos esperaban la participación del Viceministro pero que el MINEM ha enviado a otra 
persona para engañarlos, por lo que, se sienten burlados, les preocupa que cuando se planteó el 
acuerdo (Acuerdo 4 de la 35° Sesión de Junta) era para que se cumpla, luego se comprometieron al 
levantamiento de observaciones y hasta el momento no se tiene una respuesta cierta, por lo que 
pide respuestas concretas y que no se subestime la capacidad y/o inteligencia de la población nativa. 
 
El Apu Alfonso indica que se sienten indignados, pues considerando cuántos años de explotación 
tiene ese lote, deberían de existir la voluntad para resolver, para que no los hagan venir a este tipo 
de reuniones para seguir discutiendo, por lo que requiere soluciones. 
 
El Apu Maguen Maguipo, vicepresidente de FECONAT, solicita una solución pronta porque se 
encuentran cansados por no obtener resultados o respuestas concretas. 
 
La Sra. Katya Canales, asesora de PUINAMUDT, indica que el contexto afecta a todos los territorios 
involucrados presentes en la sesión, porque el punto de agenda de la sesión compromete a todos los 
sectores, especialmente al MINEM. Llegar a esta sesión extraordinaria y no tener una respuesta por 
parte del ente rector (MINEM) resulta preocupante. Si bien la nueva gestión podría haber tenido 
poco tiempo para empaparse del tema, este proceso lleva tiempo y en las últimas sesiones del Grupo 
Técnico Ambiental no ha habido presencia del MINEM, siendo estos espacios donde justamente se 
puede realizar discusiones más técnicas siendo la Junta de Administración un espacio más político. 
Asimismo, señala que este proceso debe tomarse con el respeto que solicitan los apus y solicitan, 
como federaciones, todos los documentos para acompañar este proceso, con el respeto que tiene 
cada entidad con su experiencia, siendo un proceso participativo. 
 
Indica que se siente la paralización y que se supone que esta junta fue creada para tomar decisiones. 
Insta al MINEM a que asuma su rol y participe en territorio, sin eludir su responsabilidad, junto con 
los demás miembros de la Junta de Administración, a quienes solicita dar su posición sobre el 
acuerdo. 
 
Cuestiona que la Junta de Administración ahora desconozca su propio acuerdo adoptado en mayo 
del presente año y que los acuerdos de la Junta de Administración se deben de respetar. 
 
El Apu Sandro Diaz manifiesta su cólera al escuchar las opiniones y todas las observaciones que aún 
habrían, a pesar de ser conscientes que de sus tierras salen riquezas, en vez de salir a favor de los 
pueblos indígenas los hunden. Les da cólera que no se cumplan acuerdos, por lo que, indica que se 
ponen en pie de lucha ante el incumplimiento del Estado, ya que siempre se habla de observaciones 
y en eso se va el dinero, mientras tanto las familias se enferman por culpa de la contaminación. 
 
Indicó que la viceministra (del Ministerio del Ambiente) no conoce del acuerdo anterior y cuando 
tomemos un acuerdo con ella, el que ingrese no sabrá del acuerdo que se tome, por lo que tampoco 
se cumplirá. Señala que ellos consumen aguas contaminadas y merecen respeto, no quieren discutir 
con el Estado, pero pide encarecidamente a nombre de las comunidades agilizar las gestiones, han 
pasado tantos años y siguen contaminados, considera una pena pelear con un Estado que nunca los 
va a atender, y que a pesar que los hacen venir hasta Lima no se llega a un acuerdo, gastando también 
recursos en ello. 
 
 



 

El Sr. Willems indica que no habiendo más comentarios, solicita al presidente a proponer un acuerdo, 
y que Profonanpe cumplirá con acatar cualquier decisión que tome la Junta de Administración.  
 
El Sr. Condori Cupi indica que luego de haber escuchado a todos los presentes acepta que no se han 
hecho las cosas bien, pero que se debe avanzar corrigiendo los errores y advirtiendo lo que se hace 
bien y lo que se hace mal. Indica que, como miembros de la Junta de Administración, han debido de 
observar y no solo acordar. Lo único que quieren como MINEM es transparentar el proceso y que su 
voluntad está demostrada en las transferencias monetarias realizadas. Reiteró que aún se 
encuentran evaluando la información remitida por Profonanpe el día 20 de julio de 2022 y que no se 
ha indicado en ningún momento que demorarán indefinidamente y que la revisión les tomará solo 
unos días no pudiendo precisar con exactitud cuántos.  
 
La Sra. Irma Blanco complementa la intervención indicando que en este momento los técnicos del 
MINEM se encuentran revisando la información remitida por Profonanpe y que se tendrá una 
respuesta a corto plazo. Manifiesta su deseo que todo esté clarificado porque considera que en la 
reunión que se sostuvo con Profonanpe y la empresa consultora no se supo sustentar bien. 
 
El Sr. Willems indica que la información del proceso de contratación siempre estuvo disponible para 
todos los interesados y cuestiona el tono de algunos de los comentarios manifestados por el MINEM 
pues tendrían, indudablemente, una connotación negativa. En ese sentido, solicita prestar atención 
a la línea de tiempo con la que se comprueba la debida diligencia en el proceso.  
 
El Apu Aurelio Chino desea que salgan cronogramas de las reuniones para que todo lo que vaya a 
realizarse quede claro.  
 
El Sr. Condori indica que remitirá su informe final el día martes 26 de julio de 2022 a Profonanpe y 
miembros de la Junta de Administración, estimando que la discusión del informe deba hacerse los 
siguientes días. 
 
La Sra. Marissa Andrade indica que en el informe debería quedar indicado, también, cómo es que se 
va a intervenir en la cuenca, planteándose claramente soluciones para elevar a los miembros de la 
Junta de Administración y pide que se tome en cuenta que este proceso ya lleva años en curso.  
 
El Apu Alfonso señala que requiere saber cuándo se firmará el contrato y bajo qué condiciones, 
entiende que el día martes se indicará si se firma o no el contrato, luego de tener las conversaciones 
respectivas. Asimismo, resalta la intervención del Apu Aurelio y la solicitud de fechas de reunión para 
atender los pedidos de todas las cuencas. Requiere que el abordaje de los pedidos se haga en 
espacios formales de discusión. 
 
El Sr. Prieto precisa que, sin ánimo de crear controversia, la Junta de Administración ya había tomado 
un acuerdo (Acuerdo 4 de la 35 Sesión de la Junta), y que solo uno de los miembros observó el mismo 
(Minem), luego del plazo establecido para pronunciarse según el mismo acuerdo. Entiende que la 
autoridad tiene la opción de observar, pero que debió hacerlo dentro del plazo acordado por la 
propia Junta de Administración. En ese sentido, hace un llamado a la reflexión al MINEM y a todos 
los que forman parte de la Junta de Administración e insta a tener hacia el día martes 26, luego de 
llevarse a cabo las reuniones correspondientes entre MINEM, Profonanpe y la consultora, un 
documento pulido y definido donde se evidencie el acuerdo de las partes para que sea socializado 
con los miembros de la Junta de Administración y se pueda tomar una decisión.  
 



 

El Sr. Zumaran propone que MINEM y Profonanpe se reúnan de forma permanente para que el día 
martes 26 de julio se tenga un documento saneado y pueda ser presentado en la reunión, y así tener 
la definición de firma o no del contrato. 
 
La Sra. Canales, indica que la negociación es función de profonanpe y, de intervenir MINEM, debe 
participar también la federación llegando al día 26 de julio con un acuerdo con la consultora para 
iniciar el trabajo en San Pedro y que es necesario e importante defender un acuerdo adoptado por 
la Junta de Administración. 
 
El Sr. Willems solicita a la presidencia plantear una redacción de acuerdo para que sea revisado por 
los miembros de la Junta de Administración y su venia para revisar los cronogramas propuestos. 
Destaca lo indicado por la Sra. Canales, sobre contar con la compañía de la Federación en la firma de 
los contratos pues entiende que los roles pueden ser complementarios, pero también señala la 
necesidad de que todos los actores presentes en dichos espacios firmen los mismos y asuman 
responsabilidades junto con Profonanpe que, en todo caso, es la entidad a la que se le dio el encargo 
de negociación y celebración de contratos.  
 
El Sr. Condori toma la palabra e indica que para el martes 26 de julio se contará con un Informe 
Técnico sobre la propuesta de contrato de la empresa consultora.  
 
Katya Canales vuelve a tomar la palabra y, en respuesta a Anton Willems, indica que la federación 
solicita una participación al momento de la firma de contrato a modo de acompañamiento, para ver 
de cerca cómo se está llevando adelante el proceso y llegando a los acuerdos finales, no con un afán 
de asumir responsabilidades pues se entiende cuáles son las funciones de Profonanpe.  
 
El Sr. Willems indica que la necesidad de contar con una respuesta pronta sobre el tema, la ha venido 
relevando Profonanpe, tomando en cuenta las indicaciones de MINEM, con relación la viabilidad de 
ingreso a los territorios en ciertas temporalidades. Por lo que, solicita se ratifiquen y confirmen lo ya 
indicado. 
 
El Sr. Durán indica que en la reunión del 19 de julio la consultora tuvo respuestas pobres ante las 
consultas del MINEM, por lo que, insta a la consultora a brindar toda la información requerida para 
aclarar los temas técnicos y presupuestales. Indica que el MINEM no está poniendo trabas y hay una 
preocupación porque esto salga lo más pronto posible.  

El Sr. Willems indica que se requiere de predictibilidad para la toma de decisiones y que se está 
brindado todos los elementos adicionales solicitados para que los miembros de la Junta puedan tener 
claridad sobre el proceso. Además, insiste en que se vuelva a alcanzar el informe sobre las 
temporalidades para que la consultora pueda tener claridad absoluta sobre su propuesta. 

El Apu Alfonso López, quiere dejar en claro a todos los miembros de la junta que las acciones 
manifestadas por el MINEM evidencian una intención de dilatar el proceso de contratación y que con 
ello ya no se pueda ingresar a la zona hasta el próximo año, ya que es sabido por todos los presentes, 
que existen épocas de “creciente” y “vaciante” y que los trabajos deberían iniciarse en época de 
vaciante, época que este año culmina en agosto - setiembre y es por ello que insistieron tanto en 
que el proceso se inicie a inicios de esta temporada de vaciante desde el año pasado. Considera 
insultante que ahora MINEM desconozca eso.  
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